Verloop proces

Complex Drongen

Participatie
PROCEDURE INFRASTRUCTUURPROJECT

PROCEDURE OPMAAK RUP

== Startnota
« Doelstelling, plangebied, alternatieven, onderzoek naar milieueffecten Projectstuurgroep met Vlaamse administraties, gemeente,

« Goedkeuring door Vlaamse Regering De Lijn en de waterbeheerder stuurt en beslist

PUBLIEKE
RAADPLEGING ledereen kan reageren op de startnota

60 DAGEN

NU

STARTFASE

== Scopingnota
« Verwerking inspraakreacties en adviezen
e Alternatieven en te onderzoeken milieueffecten

Draft concept

= Haalbaarheidsstudie

=  Technische uitwerking van
ontwerpprincipes

= |dentificatie randvoorwaarden

= Draft concept en keuze uitvoerings-
inrichtingsalternatieven

== Voorontwerp RUP en effectenrapporten
e Uitwerking alternatieven en onderzoek milieueffecten
« Plenaire vergadering met adviesverlenende instanties

== Ontwerp RUP
e Voorlopige vaststelling door Vlaamse Regering

OPENBAAR ONDERZOEK ledereen kan reageren op het ontwerp-RUP
60 DAGEN

e Verwerking inspraakreacties en adviezen en eventueel aanpassing plan
e Principiéle vaststelling door Vlaamse Regering
« Advies Raad van State

Concept
=  Concept en uitvoeringskeuze
en inrichtingsalternatieven

2024

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP

« Definitieve vaststelling door Vlaamse Regering
e Publicatie in Belgisch Staatsblad

VOORONTWERPFASE

Projectnota en project-MER
=  Technisch vooronderzoek
= Grensonderzoek

=  Voorontwerp

2025

DETAILONTWERP

Opmaak Detailontwerp
= Ondergrond

= Verwervingen

= Definitief ontwerp

N Opmaak
Omgevingsvergunningsaanvraag

"  Plannen en nota’s
" |ndienen dossier

2026

Participatie

ledereen kan reageren op OPENBAAR
omgevingsvergunningsaanvraag ONDERZOEK

en project-MER 30 DAGEN

InNfomomenten
@ voor breed publiek van betrokkenen en

geinteresseerden

Vergunning
= Verwerking inspraak reacties en adviezen
en eventueel aanpassing ontwerp
= Goedkeuring door project stuurgroep

Werkateliers

over ontwerp, integratie in de omgeving
(landschap, leefbaarheid, ...), verkeersveiligheid ...
met gemotiveerde burgers en stakeholders 2027

UITVOERINGSFASE

Klankbordgroep van georganiseerde

stakeholders

(buurtcomités, natuurverengingen, fietsersbond,
boerenbond, ondernemersorganisaties, scholen,
woonzorgcentra ...)

De Klankbordgroep volgt het proces mee op
en wordt geinformeerd en geraadpleegd bij
belangrijke stappen.

= (Opmaak aanbestedingsdossier
= Aanbesteding
= Start werken

Dialoogmomenten
met buurt, eigenaars, ondernemers,
betrokken ...

/
/(\‘é\VIaanderen
( IS wegen en verkeer



Thema's werkateliers

» De werkateliers worden thematisch georganiseerd, waarbij we eerst focussen op
de inrichting van het complex en de integratie van het complex in de omgeving.

» Daarna komt ook de inrichting van de restruimtes aan bod.

Schrijf je in voor de werkateliers

Vul het inschrijvingsformulier in of scan hiernaast
de QR-code met jouw smartphone en geef aan bij
welke thema’s jij betrokken wil worden.

W

wonen en Duurzame
leefbaarheid mobiliteit
W
(Open) ruimte
en natuur
Vragen?

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

@ 09 276 26 00
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