
Hasselt, 4 juli 2023

UPDATE - Fietsvriendelijke vernieuwing Hasseltsesteenweg in
Kortessem: wijziging planning, uitstel uitvoering

Geachte mevrouw, heer,
Beste bewoner,

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de Hasseltsesteenweg in
Kortessem vernieuwen. Eind mei ‘23 organiseerden we infomarkten voor alle
geïnteresseerden over de plannen en de stand van zaken van het project. Er
werd toen een start van de nutswerken in het najaar 2023 aangekondigd.

Bij deze informeren wij u dat de planning van het project zal wijzigen.
Na recent overleg tussen verschillende partijen (AWV, gemeentebestuur,
ondernemers...) volgt een bijsturing van enkele zaken.

De initiële uitgangspunten blijven echter behouden: meer fietsveiligheid, meer
comfort voor voetgangers, gescheiden rioleringen, bijkomend groen in het
straatbeeld, een betere doorstroming voor het openbaar vervoer.

Eén lange projectzone, optimaliseren parkeren
Er werd overeengekomen om het volledige traject tussen kruispunt Dorpsstraat
(N76) tot aan deWinkelstraat / Printhagendreef toch als één projectzone te
beschouwen. Eerder werd dit in twee uitvoeringsfases opgedeeld. Op die manier
kan de hinder tijdens uitvoering van de werken bij elkaar worden gebundeld.

Ook worden er door de projectpartners verdere opties onderzocht om het
parkeren in de bewoonde zone verder te optimaliseren.

Toekomstige aanpak Dorpsstraat (N76)
Daarnaast zal er in het najaar door AWV ook een nieuwe studieopdracht worden
opgestart voor een toekomstige vernieuwing van de Dorpsstraat (N76). Op die
manier kunnen de veranderingen voor het centrumgebied als geheel worden
afgestemd, alsook welke flankerende maatregelen er vanuit het lokaal beleid
wenselijk zijn.

Lees verder aan de achterkant.



Timing schuift op: geen start der werken in ‘23
Die keuzes impliceren uiteraard dat er nog verschillende bijkomende voorbereidingen getroffen
moeten worden, vooraleer er op het terrein werken te zien zijn op de Hasseltsesteenweg.
Dit jaar zal er zeker nog geen schop in de grond gaan.

Na verder doorlopen van de nodige procedures (ontwerp, grondverwervingen buitengebied,
aanbesteding aannemer, omgevingsvergunning, coördinatie werken,...) kan er opnieuw over
uitvoering van werken gesproken worden. Die voorbereidingen zullen nog enige tijd in beslag nemen.
Veel is afhankelijk van een vlot verloop van de procedures.

Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft alleszins hard werken aan de voortgang van dit project.

Meer info volgt
Er komt nieuwe communicatie wanneer het bijgestuurde project verder is uitgestippeld.
De nodige informatie en overleg met de omgeving zullen hierin een plaats krijgen.

Alles op een rijtje
Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie vindt u online op de webpagina op
www.wegenenverkeer.be/kortessem.

Heeft u nog vragen? Contacteer dan de omgevingsmanager via 0465 09 40 84 (tijdens de
kantooruren) of bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Met vriendelijke groeten,

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg
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