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Opstart Project

BIM Documenten
BIM-Uitvoeringsplan met bijlagen “BUP”

BIM-Uitvoeringsplan: regelt de praktische samenwerking tussen de projectpartners en is evolutief tijdens de
looptijd van de opdracht, er wordt door de aanbesteder een eerste versie van het BIM-uitvoeringsplan
toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.

Bijlage BIM Toepassingen: Vereiste BIM-toepassingen in de opdracht
Bijlage Level of Geometry: Vereiste detailgraad van de geometrieén in de opdracht

Bijlage Clash Matrix: minimaal te rapporteren clashes tussen objecten, te begroten in de opdracht

BIM-protocol

Contractueel document dat afspraken en verwachtingen rond BIM bevat, dit document legt onder andere vast wie
verantwoordelijk is voor welke informatie en hoe de uitwisseling van informatie zal verlopen.

Release OTL V1.1.0
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Opstart Project

BIM Documenten

BIM-Uitvoeringsplan met bijlagen “BUP” ;(& Niaanderen

Is wegen en verkeer

Project BIM-strategie: BIM-toepassingen

Model opzet: naamgeving en bouwinformatie (LOG & LOI)
Kwaliteitscontrole: clashcontrole en issuemanagement
BIM-team: meewerkende partijen en hun rol

Samenwerken en communicatie: vergaderingen, CDE, software...

BIM-uitvoeringsplan
Infrastructuurprojecten

SO DU AR Y BIM Werking Lantis en PoC OTL BIM-rollen in een project Demo DAVIE
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https://docs.google.com/document/d/1kBYdLS_NYKh2MQ7uKIStuhqY5_2e9eaf-Gwtkzs8hxg/edit#heading=h.avs1qwmlvkiu
https://docs.google.com/document/d/1kBYdLS_NYKh2MQ7uKIStuhqY5_2e9eaf-Gwtkzs8hxg/edit#heading=h.wkn0oqyqyftx
https://docs.google.com/document/d/1kBYdLS_NYKh2MQ7uKIStuhqY5_2e9eaf-Gwtkzs8hxg/edit#heading=h.socwzfpv50sd
https://docs.google.com/document/d/1kBYdLS_NYKh2MQ7uKIStuhqY5_2e9eaf-Gwtkzs8hxg/edit#heading=h.trb8yucctltu
https://docs.google.com/document/d/1kBYdLS_NYKh2MQ7uKIStuhqY5_2e9eaf-Gwtkzs8hxg/edit#heading=h.trfk1l95zzck

Opstart Project

BIM Documenten
bijlagen “BUP”

LOG per projectfase

Bestaande

toestand 7 e He
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Controle op
clashes

Afschermende constructies

\Verkeersbordop

0 .
BIM-toepassingen
0
0
IAfschermende constructies 0 Opmeten
Kantopsluiting 0 nvit Torotrafche somatin integratie van klassieke 3D-topografische landmeetkt
T = - pod i 9 de volledige projectzone volgens de richtlijnen in de Inkantopsiuiting
0 nvt het aanleveren van technische documentatie 5 =
_ 0 n.vt 3D-laser scanning Integratie van 3D-asset data die bekomen wordt door
Aarkering 0 n.vt scanning e
Verkeersbordopstelling 0 n.vit Fotogrammetrie integratie van 3D-asset data die bekomen wordt door = =
02+ vt fotogrammetrie erkeersbordopstelling
012 nvt Modelleren _
0 at modelleren van de actuele toestand op basis van best
- Modelleren van de bestaande toestand as-builtplannen, opgemeten data en/of andere data b
_ 0 nvt grondonderzoeken, inclusief aanduiding van de bron €
0 nvt betrouwbaarheid van de informatie, het level van de b
Ecologische maatregelen vt = de data wordt beschreven in het bijzonder bestek
'0' - : .t- Modelleren van het ontwerpmode! modelleren van het ontwerpmodel, tot een definitief o
n.v. P! nauwkeurigheid zoals gevraagd in de leveringstabel v¢
n.vt. n.vt bouwinformatie
Tijdelijke signalisati n.vt n.vt T em— modelleren van het uitvoeringsmodel, dit zijn aanpassi
Tijdelijke werfinrichting nvt nvt 9 aanvullingen aan het ontwerpmodel als werkvoorberei
Tijdelijke constructies nvt nvt nvt | 1 [ 2 ] [ |
. = P S N T ST I |
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Opstart Project

BIM Documenten

BIM-Protocol
mwaanderen
Is wegen en verkeer

BIM-visie: geintegreerd en digitaal samenwerken

BIM-doelstellingen en -toepassingen

Uit te wisselen informatie: gaat dieper in op o0.a. LOG en LOI

BIM taken en verantwoordelijkheden: taken binnen het BIM-discours

BIM-proces en informatiebeheer: gaat dieper in op modelbeheer,
CDE, ...

BIM-protocol

Infrastructuurprojecten

Geometrie Artefact SO DU AR Y BIM Werking Lantis en PoC OTL BIM-rollen in een project Demo DAVIE
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Opstart Project

BIM-Doelstellingen AWV

Verbeterde Samenwerking

Uniforme Kennisoverdracht, Maximaal Hergebruik
Betere Projectcommunicatie en Klantbetrokkenheid
Eén Gezamenlijk Model als Bron van Informatie

Kwaliteitsvolle Projecten Realiseren

Release OTL V1.1.0
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Prestatie

Teamwork

Samenwerking

Deel
\ ¥ )
i

succes

BIM-rollen in een project Demo DAVIE



Opstart Project

BIM-Team

wisselwerking: Project Managers en BIM Project Managers
werken samen

kleine projecten: BIM-Project Manager en Project Manager
kunnen één en dezelfde persoon zijn

AWV ondersteuning: een BIM-OTL Adviseur en een
BIM-projectmanager voor BIM die kort bij het project
is betrokken

Bij het indienen van de offerte vult de opdrachtnemer
het BIM-organigram zo volledig mogelijk aan.

Release OTL V1.1.0

OPDRACHTNEMER

Technische experten

Projectmanager

BIM-projectmanager FERING

’ BIM-codrdinator

BIM-modelleur 1
BIM-modelleur 2
BIM- modelleur

?(Q Vlaanderen

is wegen en verkeer

AWV

. Projectteam AWV

Geometrie Artefact BIM Werking Lantis en PoC OTL
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Opstart Project

BIM-Team aan te vullen in BUP ‘

|
X |
Technische experten |
\

|

¢ !

1

\

I

!

|

!

Tabel 2: Bil-rollen en contactgegevens

Projectmanager JPEEBINY projectteam AWV [l

BIM-adviseur BAA AWV w 1 ‘

Projectpartner Mail Telefoon

aanbesteder BIM-projectmanager SEEING B|M-projectmanager [

BIM-manager BMA AWV ¢ § i §

aanbesteder :
: : BIM-codrdinator ;

BIM-project manager | BPS studiebureau 0 :

studie

BIM-coordinator BCS studiebureau v

| |
i BIM-verantwoordelijke| |

studie : .

| BIM-modelleur 2 | ;
BIM-project manager | BPU aannemer : ;
BIM-coordinator BCU e
uitvoering
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Lopend Project

BIM-Team: rollen bij AWV
BIM-OTL Adviseur

e interne adviseur voor BIM en OTL gerelateerde issues
e isop de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het OTL-team
e expert op vlak van de SB 250-260-270

BIM-Project Manager

e eerste hulp bij vragen en verificatie rond BIM en OTL voor de projectpartners
e volgt de processen en deliverables van het project van dichtbij op en waakt over hun kwaliteit
e stelt samen met de projectmanager de nodige BIM en OTL documentatie op (BUP) en houdt deze tijdig up to date

e geeft input en stuurt mee tijdens de BIM opstart- en opvolgvergaderingen

BIM-Verantwoordelijke

e uniformiteit m.b.t. BIM doorheen de organisatie bewaken
e samenwerken met alle interne en externe betrokkenen om het draagvlak van BIM te vergroten
e zorgen dat de BIM-doelen, -eisen en randvoorwaarden overkoepelend duidelijk gedefinieerd zijn

SO DU AR Y BIM Werking Lantis en PoC OTL BIM-rollen in een project Demo DAVIE
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Lopend Project

BIM-Team: rollen bij de projectpartner
BIM-Project Manager

e het BIM-proces en toepassing van het BIM-protocol en -uitvoeringsplan garanderen
e kwaliteit en efficiéntie van het BIM-proces opvolgen en hierover rapporteren

BIM-Coordinator

e samenvoegen van BIM-deelmodellen ter ondersteuning van de projectpartners

e clash- en issue-detectie

e toepassen en waken over de modelleerafspraken (o0.a. naamgeving, codering zoals opgenomen in BUP)
e de BIM-deelmodellen verifiéren

BIM-Modelleur

e de specifieke BIM-modellen met het gewenste LOG en LOI-niveau opbouwen
e  BIM-modellen delen (CDE) volgens de geldende afspraken uit het BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Release OTL V1.1.0
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Lopend Project

BIM-Proces ter ondersteuning van het BIM-Team en het Project
BIM-opstartvergadering

e deinhoud van de samenwerking bespreken

e BIM-doelstellingen, -toepassingen en -technologieén worden overlopen
e bepaalde werkmethoden kunnen samen afgesproken worden

e  BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan worden in detail overlopen

e  BIM-uitvoeringsplan wordt geactualiseerd waar nodig

e  OTL (Object Type Library) van AWV wordt overlopen

e eenmalig per project

BIM-coérdinatievergadering

e verdere opvolging van het project op het vlak van BIM en OTL
e informatie aanleveringstermijnen worden overlopen
e kan op aanvraag of met een bepaalde frequentie afhankelijk van afspraken in BUP

Verslag wordt opgesteld door de organisator van de vergadering, tenzij anders aangeduid in het BUP

Release OTL V1.1.0
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Lopend Project

BIM-Proces ter ondersteuning van het BIM-Team en het Project

[ Deelmodel 1 ] [ Deelmodel 2 } [ Deelmodel 3 ] [ ]

t ! ! }

o

Gecoordineerd Interne
BIM-model controle

BIM-modellen ter
beschikking van Externe

Aanlevering
finale

controle
BIM-modellen

externe partijen

Niet OK

Aanvaarding
finale
BIM-modellen

Niet OK

OTL-
validatie

Inhoudelijke
verificatic

Niet OK |

Release OTL V1.1.0
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Lopend Project

BIM-Proces ter ondersteuning van het BIM-Team en het Project

DAVIE Aanleveri gen + NIEUWE AANLEVERING + LOSSE DATA VALIDATIE Timothy Nuttens N

NIJS

— ~
Gestart door v Status v
Vrije tekst [ Enkel Studies dd/mm/yyyy - vai = dd/mm B
deel uit het nun van de aanlevering, referentie, bestek el van de naam

Aanlevering Gestart door Eigen referentie Dossiernummer Bestek - (Dienstbevel) Verval- of einddatum Status

54A-2021 0?058 Timothy Nuttens Test X70/0/337-P1 1M3D8G/16/63 12/06/2022 In opmaak >
9/( 6:09

5372021 'O??‘f Joris Hoogeboom json test X70/0/314 1M3D8G/14/46 05/12/2021 ?a"a aangeleverd RN

/ 29 Gefaald
2021+
5:,?2;,,???418 Joris Hoogeboom test csv union datatypes X70/0/314 1M3D8G/14/46 05/12/2021 bata ‘;“”ge'eve'd >
03/2021 1046 Aangel
A-2021- I

DAZ021:00047 Joris Hoogeboom rattiest X70/0/314 1M3D8G/14/46 05/12/2021 Data sangeleverd N

05/03/2021 16:41 Aangeboden
A-2021- I

UD 202 ooot§ Joris Hoogeboom dwgtest X70/0/314 1M3D8G/14/46 05/12/2021 Data'aangeleverd N
5/0. 033
A-2021-0004 |

E iozm?c]ml i Joris Hoogeboom geojsontest X70/0/314 1M3D8G/14/46 05/12/2021 ?a‘"’ ajange everd EN
15/0: I3 6:0 Gefaald
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Lopend Project

@ Document Management ~ . N76 Diepenbeek - realisatie streefbeeld B ~

Ondersteunende tOOIS: BIM360 Folders Reviews Transmittals Issues
. View by oo Upload files Showing 1item
mappenstructuur ter ondersteuning van het proces = . B ESEER oo
[] Namea Description
e volgens principes van ISO 19650
Niet nodig [J |Z) X70_N76_108 - AWV BIM-uitvoeringsplan V1.0 ...

e shared/published/WIP
e toegang voor alle partijen vastgelegd in BUP
e rechten afhankelijk van BIM rol binnen team

v @1 BIM-bestanden
~ 7] 100_Algemeen
~ [[7] 101_BIM-Uitvoeringsplan
£ vio
[ vao

[ v2.0 Draft

de opdrachtnemer dient duidelijk te vermelden wat o e s
de functie en rechten dienen te zijn van een S
medewerker binnen BIM360 bij de aanvraag » £ 200_tnput
» [] 300_wiP
[ 350_Interne_validatie
» [ 400_Shared
» 7] 500_Delivery

» [7] 600_Published
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Ondersteunende tools: BIM360

Coordinatie E3% Ontworpen Toestand.nwd | v1 |

@

Issues

A
=]
€]

DETAILS ATTACHMENTS ACTIVITY

uitstulping

3

y Wisbecq (Agentschap Wegen en
er) on Jul 24, 2020

Type
Design
Assigned to t_ -

Raf Schepens

Due Date

Unspecified

Location

Unspecified

Location Details

Unspecified

Linked document

Coordinatie E34 Ontworpen Toestand.nwd [V1, current]

Owner

Jasper Wisbecq

@ Y e g

e elsllaA B o =
£

Root Cause
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Lopend Project

Documentatie

Informatie over het BIM-Proces en de daarbij behorende BIM-rollen kan gevonden worden in het BIM
protocol op de website van AWV

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=protocol

Informatie over de correcte aanlevering van data kan gevonden worden in de instructiebundel

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=instructiebundel

En natuurlijk het BIM-Uitvoeringsplan en zijn bijlage, samen met het bestek.
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