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14.1 As-Bimmed
by

Willemen Infra
Van BIM naar as-built, ervaringen uit de praktijk, 

lessons learned door Willemen Infra.

Frank Christianen

Verantwoordelijke topo en werkvoorbereiding Willemen Infra



Willemen Infra
Bim for Infra adept van het eerste uur…

2018: Piloot project Zwartberg

Eerste kennismaking met uitdagingen om INFRA in een BIM & OTL keurslijf te krijgen

2020: Project N101 Scheldelaan - Antwerpen

Eerste werf met vereiste om BIM model as-built aan te leveren LOG 0

2021: Project N275 Terhulpsesteenweg - Hoeilaart

Eerste werf met vereiste om BIM model as-built aan te leveren LOG 3
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Bim for Infra adept van het eerste uur…

2018: Piloot project Zwartberg

Eerste kennismaking met uitdagingen om INFRA in een BIM & OTL keurslijf te krijgen

AFGEROND

2020: Project N101 Scheldelaan - Antwerpen

Eerste werf met vereiste om BIM model as-built aan te leveren LOG 0

AANGELEVERD VIA DAVIE portaal

2021: Project N275 Terhulpsesteenweg - Hoeilaart

Eerste werf met vereiste om BIM model as-built aan te leveren LOG 3
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Werf Scheldelaan N101 LOG 0

Vernieuwing van de bestaande weginfrastructuur, 3.5 km

- vernieuwen onderfundering

- vernieuwen fundering

- vernieuwen asfaltverharding

- vernieuwen lijnvormige elementen

- vervangen kolken



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Inmeting as-built na de werken: 
o GRB conform (= besteksvereiste)
o Afzonderlijke indiening
o Klassieke toetsing



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Herwerken GRB as-built naar dwg tekening met objecten OTL conform
o Intekenen van alle verhardingslagen, met juiste offsets
o Alle verhardingslagen moeten gesloten polygonen zijn

§ Omslachtig omwille van de vele eilandjes & 

middengeleiders
o De te modeleren objecten op nieuwe layers plaatsen



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Toevoegen attribute data
o Opladen property sets met behulp van 

recent ter beschikking gesteld Dynamo 

script (OTL_MOW_Toolkit)

§ = Enorme verbetering



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Toevoegen attribute data
o Invullen attribute data met info objecten

§ = pull downs reduceren het 

typwerk

§ Asset ID’s toekennen, evt. reeds 

zonering meegeven =handig voor 

definiëren relaties later

§ Mogelijkheid om meerdere 

objecten te selecteren en 

gelijktijdig aan te vullen



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• export CSV

o Met behulp van recent ter beschikking gesteld Dynamo script (OTL_MOW_Toolkit)



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Leggen relaties – tool 

• inladen csv



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Leggen relaties – tool 

• leggen relaties
o Selecteren object
o Aanvinken relaties met andere 

objecten
o Multiselect is mogelijk
o Aanvinken relaties, enkel 

voorgedefinieerde mogelijkheden 

worden voorgesteld



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Leggen relaties – tool 

• export CSV



Werf Scheldelaan N101 LOG 0
Aanpak:

Oplevering 

• Upload DAVIE
o CSV
o DWG



Werf Terhulpsesteenweg N275 LOG 3

Vernieuwing van de bestaande weginfrastructuur, 4 km

- vernieuwen onderfundering

- vernieuwen fundering

- vernieuwen asfaltverharding

- vernieuwen lijnvormige elementen

- vervangen kolken



Werf Terhulpsesteenweg N275 LOG 3

Vernieuwing van de bestaande weginfrastructuur; 1.2 km

- vernieuwen onderfundering

- vernieuwen fundering

- vernieuwen asfaltverharding

- vernieuwen lijnvormige elementen

- vervangen kolken

- ontwerpplannen

§ uitvoeringsplannen niet in 3D

§ uitvoeringsplannen zonder 3D solids, geen BIM model



Werf Terhulpsesteenweg N275 LOG 3
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Inmeting as-built na de werken: 
o GRB conform (= besteksvereiste)
o Afzonderlijke indiening
o Klassieke toetsing



Werf Terhulpsesteenweg N275 LOG 3
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Herwerken GRB as-built naar 3D model OTL conform
o Modelleren corridor in as-built alle verhardingslagen, met 

juiste offsets



Werf Terhulpsesteenweg N275 LOG 3
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Herwerken GRB as-built naar 3D model OTL conform
o Correct zetten typedwarsprofiel (assembly’s) met alle 

verhardingslagen en elementen, aansluiten op de gemeten 

lijnen



Werf Terhulpsesteenweg N275 LOG 3
Aanpak:

Tekenwerk – civil 3D

• Herwerken GRB as-built naar 3D model OTL conform
o BEDENKING:

Doordat het project geen corridor ontwerp had, is dit pas 

volledig opgebouwd ifv de BIM as-built aanlevering



Algemeen

Flexibiliteit:

Aanpassingen / revisies 

• aanpassing in dwg
o Evt toevoegen objecten
o Aanvullen properties
o …
o Export csv

• leggen relaties
o Import csv
o Eerder gedefineerde relaties blijven behouden
o Defineren relaties voor nieuw toegevoegde objecten
o Export csv

• DAVIE upload nieuwe versie



LESSONS LEARNED
BIM opdracht 

• momenteel wordt de as-built dubbel opgemaakt:
o GRB
o BIM = herwerking GRB

Verder op elkaar af te stemmen?



LESSONS LEARNED
BIM opdracht 

• momenteel wordt de as-built dubbel opgemaakt:
o GRB
o BIM = herwerking GRB

Verder op elkaar af te stemmen?

• zwaartepunt workload
o 80% tekenwerk – goed zetten dwg – modeleren BIM model (LOG3)
o 20% toekennen attribute data & leggen relaties

Waarschijnlijk zal deze 80% zakken bij toekomstige projecten waar ook het ontwerp ook in BIM is uitgewerkt
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• aanzienlijke verbetering dankzij dynamoscript OTL_MOW_Toolkit
o Drempelverlagend effect
o De workflow sluit terug beter aan bij het vertrouwde takenpakket: 

“meer TOPO, minder IT”



LESSONS LEARNED
BIM opdracht 

• momenteel wordt de as-built dubbel opgemaakt:
o GRB
o BIM = herwerking GRB

Verder op elkaar af te stemmen?

• zwaartepunt workload
o 80% tekenwerk – goed zetten dwg – modeleren BIM model (LOG3)
o 20% toekennen attribute data & leggen relaties

Waarschijnlijk zal deze 80% zakken bij toekomstige projecten waar ook het ontwerp ook in BIM is uitgewerkt

• aanzienlijke verbetering dankzij dynamoscript OTL_MOW_Toolkit
o Drempelverlagend effect
o De workflow sluit terug beter aan bij het vertrouwde takenpakket: 

“meer TOPO, minder IT”

• relaties leggen tussen de objecten moet zeer nauwgezet gebeuren
o Gebruiker moet zelf overzicht behouden welke asset op welke asset ligt
o Dit gebeurt op basis van csv met asset-id’s zonder geometrische eigenschappen

Mogelijk kan in de toekomst een geometrische koppeling worden toegevoegd, dit zou veel foutieve opties uitsluiten



Vragen?



14.2 Het gebruik van het 
DAVIE-dataportaal van 
AWV

Timo Nuttens (AWV)



DAVIE?

Data Acceptatie, Validatie en Informatie Extractie

- OTL-conforme data aanleveren via 1 portaal

- Controle van de data

- Bestaande data downloaden en hergebruiken

Nieuwe, digitale datastroom ondersteunen



Doorstroming OTL-conforme data

Dataflow



Raadplegen en 

wijzigen van data

obv ISO conforme 

steekproeven

Vormelijke check 

tegen de OTL

Uit de Master 

databank

Opmaken van 

nieuwe data

Opladen OTL 

conforme data

Intern

OPDRACHTNEMER. Opdrachtgever

OTL conforme data.



Basisfunctionaliteiten:

- OTL-conforme data aanleveren
- Bestaande data opvragen
- ‘Losse OTL-validatie’: eigen data testen op OTL-conformiteit
- Uitgebreide historiek beschikbaar voor de gebruiker
- Feedback o.b.v. foutenrapporten en mail naar de gebruiker
- Rechtenbeheer en toegang via CSAM-pagina van de overheid
- Data aanleveren of opvragen is altijd gekoppeld aan een specifiek bestek

DAVIE

Handleiding

Algemeen

DAVIE-dataportaal

https://apps.mow.vlaanderen.be/davie-aanlevering/ui/index.html#/overzicht
https://sites.google.com/mow.vlaanderen.be/davie-aanlevering/ik-ben-opdrachtnemer?pli=1


Startscherm



Data aanvragen



Losse OTL-validatie

- Voor opdrachtnemers: ben ik goed bezig met mijn interne ontwikkelingen?
- Resultaten worden niet bewaard in onze databank



Data aanleveren



Historiek



Obv ISO conforme 

steekproeven

Vormelijke check 

tegen de OTL

Opdrachtgever



Raadplegen en 

wijzigen van data

Obv ISO conforme 

steekproeven

Vormelijke check 

tegen de OTL

Opdrachtgever



Eenduidige, gestandaardiseerde data die binnenkomt

- Data wordt gecontroleerd op OTL-conformiteit in DAVIE

Uniform aanleverproces

- OTL-conforme data in alle BIM-opdrachten zal steeds via DAVIE aangeleverd moeten 
worden

Hergebruik van data stimuleren

- Data kan aan de start van een (nieuw) project gedownload worden als basis om op 
verder te bouwen

DAVIE-dataportaal



Vragen?


