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Aanleiding

Ontwerp N42 (2016)

e

Dossier gedeeltelijke afschaffing voet- en buurtwegen (voorjaar 2017)

54

Bezwaarschriften i.k.v. dossier afschaffing voet- en buurtweg Chemin nr. 10
“Schonenberg”

e

Bezwaarschrift met vraag voor realisatie fiets- en voetgangersverbinding ter
hoogte van Schonenberg

54

Inwilliging bezwaarschrift door AWV tot aanpassing ontwerp N42 door bouw
fietsbrug als flankerende/milderende maatregel ter compensatie van de afschaffing
van buurtweg (juli 2018) /\e
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Aanleiding

Brief Minister Weyts 4 april 2017

1} Het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente Herzele tot de studie en de bouw
van een fietsbrug in de Schonenberg, dit om deze fiets- en wandelrelatie op lokaal niveau
te behouden. De studie en realisatie van deze fietsbrug zal apart van het dossier van de

N42 gerealiseerd worden. Alle kosten voor deze studie en bouw van de fietsbrug worden
50% door AWV en 50% door de gemeente Herzele gedragen.
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Fietsbrug
versus fietstunnel
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Fietsbrug versus fietstunnel

0 N42 ligt in dit segment niet in ophoging

e Grondwater en stabiliteit

—

¢ 141l

in het gebied is een hoge grondwaterstand aanwezig
niettegenstaande reliéf (hoog gelegen t.o.v. omgeving) omwille van
ondoorlatende leem- en kleilagen op beperkte diepte

in geval van een fietstunnel is diepe uitgraving en taluduitgravingen
nodig — afvoeren hemelwater

bij fietstunnel mogelijk noodzaak permanente bemaling (+bouwen
pompkelder)

woningen ten ZW binnen invloedgebied bemalingen - risico op
zetting bestaande woningen - hoog technisch risico

zware ondergrondse constructie nodig om opdrijven tunnel tegen
te gaan

omgeving is gevoelig voor grondverschuivingen - verhoogd risico
op zettingen en scheefzakken tunnel door zettingen i/ de
ondergrond ‘(1\& Vlaanderen
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Fietsbrug versus fietstunnel

e Archeologie

|:> omgeving Schonenberg aangeduid als archeologisch gevoelig
gebied

bouw fietstunnel heeft grotere negatieve impact op
archeologische waarde van de grond.

@) sociale veiligheid fietstunnel

fietstunnel in agrarische omgeving voor gebruikers sociaal minder
veilig dan fietsbrug
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Profiel en eerste randvoorwaarden

11.50m 6.00m | 2.0m| 6.00m 1.50m|

Tberm pechstrook + rijweg Tmidden.T rijweg + pechstrook berm I
berm

14.00m

 Richtlijnen fietsvademecum: hellingspercentage
+ Maximum hellingspercentage van 4%, indien mogelijk < 4%
* In open gebieden onderhevig aan veel wind bij voorkeur toepassen lager hellingspercentage

« Wanneer hoogteverschil > 5,00m - voorzien van een horizontaal rustvlak van ca. 25m lang. Dit
vanaf de hoogte van 3 meter bereikt wordt.
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Profiel en eerste randvoorwaarden

* Richtlijnen fietsvademecum: breedte fietspad

+ Vrijliggend tweerichtingsfietspad met aanbevolen breedte van 2,50m, schuwafstand van min.
1,00m.

schuw- nuttige fietsbreedte schuw-
afstand afstand

1,00m 2,50m 1,00m

4,50m

» In geval van bochtstraal: voldoende ruime bochtstraal/brede bochten - tussen 15 en 20m
bochtstraal

» Gebruikers van de brug
* Fietsers
* voetgangers
* (personen met beperkte mobiliteit)
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Planning

« Opmetingen 2¢ helft mei 2019
* Inventaris/randvoorwaarden + ontwerpend Juni — juli 2019
onderzoek

(schorsing bouwverlof 3

: : : weken in juli 2019)
* Onderzoek inplanting aanloophellingen, onderzoek

vormgeving fietsbrug

» Opsturen ontwerpend onderzoek voor overleg GBC

« Bespreking ontwerpend onderzoek op GBC +

goedkeuring concept vormgeving en inpassing 2¢ helft augustus

fietsbrug
« Opmaak voorontwerp + kostenraming + unieke Eerste helft oktober
verantwoordingsnota 2019

« Uitgangspunten stabiliteit en voorontwerpberekeningen
(bespreking EBS + goedkeuring opdrachtgever)

« Uittekenen voorontwerpplannen

e Goedkeuring unieke verantwoordingsnota op GBC
dring uni Y W ng P GBC eerste helft

13 november 2019




Planning

« Opmaken innameplannen + bezettingsplannen na
goedkeuring op GBC

* In geval van onteigeningsplannen (schorsing)

Opstart december 2019

Na ontvangen goedkeuring unieke
verantwoordingsnota GBC

« Van voorontwerp naar ontwerpplannen

Januari - februari 2020

« Omgevingsvergunning
* Voorverleg = eventueel aanpassen ontwerplannen
« Opmaken screeningsnota

 Opmaak en afwerken archeologienota

Februari — maart 2020

» Definitief ontwerp aanbestedingsdossier

April —mei 2020
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